

Informe de actividades: Fase preparatoria del proyecto «Mamás Luz»

**Titulo del proyecto: Prevención de la malnutrición en la primera infancia, de los 6 a los 59 meses, por medio de una alimentación elaborada con productos locales en la Comunidad Rural de Hérico, Guinea - Conacry.
`Mamás Luz`**



Autores: DIALLO Thierno Amadou, Supervisor

SOW Mamadou Bhoie

Periodo: del 15/ al 26 /12/2018

Zona de la intervención: Comunidad Rural de Hérico

Diciembre 2018

Índice:

I. INTRODUCCIÓN	3
II. Objetivo del proyecto	:3
III. Actividades previstas	4
IV. Méthodología	Error! Bookmark not defined.
V. Resultados obtenidos	6
VI. Observaciones generales	Error! Bookmark not defined.
VII. Dificultades encontradas durante el desarrollo de las actividades	7
VIII. Recomendaciones	7
IX. PERSPECTIVAS	
X. Conclusión	Error! Bookmark not defined.
XI. Anexos6

I. INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como objetivo ofrecer una descripción de las acciones realizadas durante la fase de la puesta en marcha del proyecto **"Mamás Luz"**, ejecutado por la ONG **Action pour la Santé et le Développement en Guinée** (ASD-G) con apoyo técnico de la **Asociación Africanista Manuel Iradier** (AAMI), financiado por el **Fondo Solidario de los trabajadores y trabajadoras del Gobierno Vasco y Osakidetza zero,7** en los 9 distritos de la Comunidad Rural (CR) de Hérico, Prefectura de Lélouma, Guinea – Conakry.

Este proyecto, basado en un enfoque conocido como "Foyers d'Apprentissage et de Réhabilitation Nutritionnelle (FARN)" que busca la mejora de la situación nutricional de la Subprefectura de Hérico, usando el concepto de desviación positiva (PD). Esta estrategia ayuda a la comunidad y a sus miembros a encontrar soluciones duraderas para un problema como la malnutrición, a través de ciertas personas o familias llamadas "Modelos positivos". En este contexto, son hogares con niños/niñas bien alimentados/as y la estrategia consiste en la sensibilización y formación/replicación de prácticas saludables en los ámbitos higiene, nutrición y salud (preparación de alimentos con productos locales, higiene corporal, lavado de manos, utilización de letrinas, etc.) y en convencer a las madres de que ellos también pueden tener niños/niñas bien nutridos/as.

Es en esta perspectiva que la ONG responsable de la ejecución en terreno (ASD-G) con la ambición de lograr los objetivos del proyecto dentro del plazo requerido, planifica las siguientes actividades:

- Crear 18 hogares modelos y la capacitación de 18 "mamás luz", (madres modelo encargadas de formar y sensibilizar a otras madres);
- Organizar de 252 demostraciones culinarias (14 por cada hogar modelo) permitirá sensibilizar a 216 madres de niños/as malnutridas sobre buenas prácticas nutricionales de salud y de higiene;
- Llevar a cabo un seguimiento regular del proceso de recuperación de los niños y niñas malnutridas, seleccionadas por este proyecto.

II. OBJETIVO DEL PROYECTO:

Contribuir a la reducción de la morbilidad y la mortalidad relacionadas con la malnutrición de los niños y niñas menores de cinco (5) años, mediante el uso de alimentos locales, por parte de las madres que amamantan de manera adecuada, de modo que las comunidades, especialmente madres, sean dueñas y responsables del tratamiento de la malnutrición infantil en los nueve (9) distritos de la Subprefectura de Hérico, Guinea-Conakry.

Objetivos de la primera fase de preparación del proyecto:

- Asegurar el apoyo y colaboración de las autoridades competentes a nivel regional, prefectoral y local para la puesta en marcha y ejecución de nuestra intervención a lo largo de todo el proyecto;
- Asegurar la contratación de los miembros del equipo de terreno y personal formador calificado y competente antes del inicio de las actividades en terreno;
- Poner a disposición del equipo de terreno las herramientas necesarias para la realización de la encuesta de DP (Desviación Positiva) y selección de las Mamás Luz (modelos positivos) antes del inicio de las actividades en terreno;

III. ACTIVIDADES PREVISTAS

Fecha	Actividad	Personas implicadas	Responsable(s) de la actividad
18/12/2018	Toma de contacto con la Dirección Regional de Salud (DRS) de Labé para la presentación del proyecto	<p>Director Regional de la Salud,</p> <p>Medico responsable de la enfermedad (MCM) de la region de Labé,</p> <p>Responsable de Formación,</p> <p>Punto focal de nutrición de la region de Labé,</p> <p>Punto focal de nutrición de la Prefectura de Lélouma</p> <p>Jefe del Centro de Salud de Hérico</p>	<p>Maimouna Diallo, Presidenta de ASD-G</p> <p>Mamadou Saliou Kegna Balde, Vice-presidente de ASG</p> <p>Thierno Amadou Diallo, Responsable Formación ASDG y supervisor del proyecto</p>
19 – 21/12 2018	Redacción y distribución de 17 cartas de información/invitación	<p>Destinatarios/as:</p> <p>Dirección Regional de la Salud,</p> <p>Dirección Prefectoral de Salud de Lélouma,</p> <p>Jefe del Centro de Salud de Lélouma,</p> <p>Centro de Salud de Hérico,</p> <p>Ayuntamiento de Hérico,</p> <p>Subprefectura de Hérico,</p> <p>AJEPH Hérico,</p> <p>Programa Mundial de Alimentos (PAM),</p> <p>Cooperación Alemana (GIZ), UNICEF y UNFPA</p>	<p>Maimouna Diallo, Presidenta de ASD-G</p> <p>Responsable administrativo</p>
19 – 31/12 2018	Diseño y confección de material de visibilidad	Proveedor local identificado	Equipo coordinación del proyecto, logística

22 – 30/12 2018	Identificación del equipo encargado de la formación (2 personas) y elaboración del material didáctico	Maimouna DIALLO, 16 años de experiencia en gestión y ejecución de proyectos de desarrollo comunitario, especialización nutrición BARY Mariama Ciré ATS, 14 años de experiencia en desarrollo comunitario, especialización salud materno infantil y nutrición	Equipo coordinación del proyecto, RRHH
22 – 31/12 2018	Concepción de una encuesta de DP y herramientas de recogida de datos en la comunidad	Ver anexo 1	Equipo coordinación del proyecto
24 – 25/12 2018	Toma de contacto con las autoridades prefectorales de Lélouma y las autoridades locales administrativas y sanitarias de la CR de Hérico	Director Prefectoral de Salud (DPS) de Lélouma MCM, Responsable de la planificación general y asuntos administrativos Representante del Prefecto Director de Microrealización	Le Supérieur du projet et 1 Stagiaire de l'ONG ASD-G
28 – 31/12 2018	Compra de material y equipamiento	Diversos proveedores locales	Logística

Actividades realizadas:

Cabe señalar que todas las actividades planificadas se llevaron a cabo con excepción del lanzamiento oficial del proyecto previsto para el 09 de enero 2019.

IV. METODOLOGÍA

Para asegurar una implementación efectiva de las actividades programadas, se optó por una metodología participativa a través de la implicación de todos los actores interesados en la salud comunitaria, desde la Dirección Regional de Salud (DRS) hasta los puestos de salud, a través de la Dirección Prefectoral de Salud (DPS) y el Centro de salud a través de reuniones de intercambio y negociaciones.

V. RESULTADOS OBTENIDOS

Las actividades realizadas han obtenido los siguientes resultados:

➤ **Se ha contratado en el puesto de Supervisor a:**

Thierno Amadou DIALLO, Sociólogo, 7 años de experiencia en movilización/animación comunitaria, desarrollo de formaciones, gestión y ejecución de programas y proyectos de salud con organizaciones internacionales como ACF, PAM y UNICEF y diferentes organizaciones locales. Experiencia demostrable en gestión de Programas FARN;

➤ **En los puestos de Animador/a a:**

Hassimiou DIALLO, Técnico de laboratorio, 7 años de experiencia en gestión y ejecución de proyectos de nutrición con organizaciones e instituciones internacionales como ACF y PAM entre otras;

Mamadou Bhoie SOW, Sociólogo, 1 año de experiencia en animación/sensibilización sobre cambios de comportamiento con el PAM;

Oumou Khairi DIALLO, ATS, 3 años de Experiencia en atención sanitaria comunitaria en el puesto de Agente de Salud en el Centro de Salud del Distrito de Birruwal (Subprefectura de Hérico);

➤ **En el puesto de administrativo-contable a:**

Elh. Mouctar Balde, Economista, 2 años de experiencia en gestión administrativa financiera de proyectos y fondos de instituciones internacionales;

➤ Se ha remitido 17 cartas de información e invitación a la DRS de Labé, la DPS de Lélouma, la Préfectura de Lélouma, el Centro de Salud (CS) de Hérico, el Ayuntamiento de Hérico, la Subprefectura de Hérico, AJEPH Hérico, el Programa Mundial de Alimentos (PAM), La Cooperación Alemana (GIZ), UNICEF y UNFPA;

➤ Se ha contratado en los puestos de consultor/a /formador/a:

DIALLO Maimouna, 18 años de experiencia en desarrollo y ejecución de proyectos en el sector de la Nutrición, Salud materno infantil y Desarrollo Rural con organizaciones internacionales como Accion contra el Hambre (ACF España, GIZ y PAM entre otras)

BARRY Mariama Ciré Técnico Sanitario, 14 años de experiencia en desarrollo y ejecución de proyectos en el sector de la Nutrición y Salud materno infantil con

organizaciones internacionales como Accion contra el Hambre (ACF España, GIZ y PAM entre otras);

- Se ha elaborado una encuesta de Desviación Positiva (DP); (Anexo 1)
- Se ha elaborado y puesto a la disposición del equipo de terreno, las herramientas de recogida y gestion de datos comunitarios y fichas de donación; (Anexo 1)
- Se ha contactado a representantes de la Dirección Regional de Salud (DRS) la Dirección Prefectoral de Salud (DPS);
- Se ha diseñado el material de visibilidad 100 T-shirts y 1banderola para el lanzamiento del proyecto;
- Se ha programado el lanzamiento del proyecto para el 09 de enero 2019 en el Ayuntamiento de Hérico con invitación a los representantes de la Comunidad Rural y de los 9 distritos de la Subprefectura de Hérico, con colaboración de AJEPH, las autoridades locales y sanitarias de Hérico.

VI. OBSERVACIONES GENERALES

- Todas las autoridades contactadas han apreciado la iniciativa y se han comprometido a apoyar el proyecto durante su ejecución en terreno;
- Después de consultar con los trabajadores y trabajadoras de salud y los trabajadores y trabajadoras de la comunidad, confirmamos el diagnóstico realizado previo a la elaboración y presentación de este proyecto y la existencia de un número significativo de niños y niñas desnutridos/as en la CR de Hérico;
- La mayoría de las mujeres participantes en el proyecto de cooperación Walodiral Gasteiz Hérico (WGH), financiado por el Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz y ejecutado desde dicimbre 2017 por los promotores de la presente propuesta (ASDG y AAMI) en la CR de Hérico, han adoptado buenas prácticas de higiene y alimentación.

VII. DIFICULTADES ENCONTRADAS DURANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

- Acceso difícil al área de intervención del proyecto por el mal estado de la carretera que es a la vez pedregosa, montañosa y polvorienta;
- La coincidencia de la misión de toma de contacto con la fiesta de Navidad y como consecuencia la ausencia de ciertos representantes de las autoridades competentes.

VIII. RECOMENDACIONES

En vista de todo lo anterior, recomendamos lo siguiente:

- A los miembros del equipo de terreno, de involucrar a los líderes comunitarios, trabajadores y trabajadoras de salud y las autoridades de salud en todas las etapas del proyecto para garantizar el éxito y la sostenibilidad de la intervención;
- Al equipo de coordinación, de definir una estrategia de intervención efectiva y adaptada para lograr los objetivos del proyecto;
- A las autoridades municipales y administrativas de Hérico, de apoyar a la ONG responsable de la ejecución para una implementación efectiva del proyecto en beneficio de la comunidad seleccionada.

IX. PLANIFICACIÓN DE LA SIGUIENTE ETAPA (ENERO 2019)

- Finalización de los módulos de formación, distribución de las cartas de información e invitación, diseño del material de visibilidad del proyecto;
- Compra del material (motos, mochilas, guantes, material para la formación del personal del proyecto);
- Formación del personal del proyecto (3 animadores, 1 supervisor, en total 3 hombres y 1 mujer) sobre técnicas de movilización, comunicación y animación comunitaria y sobre nutrición y el desarrollo de demostraciones culinarias;
- Lanzamiento oficial del proyecto;
- Reunión de armonización entre el equipo de terreno, el supervisor y la representante de AAMI;
- Desarrollo de la encuesta de Desviación Positiva (DP);
- Selección de 18 Mamas Luz y 18 Agentes comunitarios de Salud;
- Elaboración del informe de la encuesta y el informe mensual de actividades;

Ver ANEXO 2 Planificación enero Proyecto ML - 0,7

X. CONCLUSIONES

A pesar de las pequeñas dificultades encontradas, logramos llevar a cabo todas las actividades planificadas y se obtuvieron resultados satisfactorios gracias a la colaboración de las autoridades municipales, administrativas y de salud en todos los ámbitos (regional, prefectoral y local), y el apoyo del equipo de coordinación de ASD-G.

XI. ANEXOS

- 1- Herramientas FARN (Outils FARN);
- 2- Planificación enero Proyecto ML - 0,7
- 3 - Photos:



Después de la presentación del proyecto en el Centro de Salud en Hérico