

INFORME INICIO DE EJECUCIÓN

Convocatoria anual de subvenciones de Fondo de solidaridad 0,7% de los trabajadores y trabajadoras del Gobierno Vasco y Osakidetxa.
(2018)

Título del proyecto	“Proteger y fortalecer la atención sanitaria a niñas y mujeres en situación vulnerable víctimas de MGF y de embarazos de riesgos en Sambailo, República de Guinea.”
Entidad solicitante	Asociación unión y apoyo del hablante de pular (HAALY PULAR)
País	Guinea Conakry
Subvención aprobada (en euros)	56.675€
Financiador	Fondo solidaridad zer0,7%
Fecha del informe	19/06/2019
Persona de contacto en Vitoria-Gasteiz, teléfono y correo electrónico	Alpha Oumar Diallo/ Mamadou Salifu Jallow Teléfono: 628.34.91.95 / 699.90.58.95 Email: info@haalypularvitoria.org

Objetivos del proyecto.

El objetivo específico se define como “Contribuir a mejorar las condiciones sanitarias de la población en la Subprefectura de Sambailo, Guinea, incidiendo principalmente en la atención específica de la Salud de la Mujer y de la infancia”.

1.1 Actividades realizadas desde el último informe de inicio enviado.

- ✓ Visita de un equipo de 5 personas formado por 4 personas de la socia local 1 de Haaly Pular al centro de salud de Sambailo.
- ✓ Reuniones con las diferentes instituciones, entidades y agrupamientos locales relacionados/as con el proyecto.
- ✓ Planificación de las actividades a llevar a cabo.

Retomando en la fecha del último informe enviado que fue el 11/02/2019, desde entonces se han llevado a cabo las siguientes actividades:


- ✓ El día 7 de febrero de 2019, la contraparte local envió 2 personas a Samabailo para el inicio de las reformas del centro de salud, que fueron: Alhousseiny Diallo de SOS GV AIDES y Abdoulaye Balde Ingeniero Civil responsable de la rehabilitación, estos llegaron en el lugar el mismo día, fueron recibidos por el Alcalde y el Subdelegado del gobierno de la Provincia.
- ✓ El día 8 de febrero, reunieron con las autoridades, entidades, responsables del centro de salud para que fueran desplazados en otro lugar hasta que finalizara la rehabilitación del centro de salud y se dieron margen de 4 días para que se desplacen a otro espacio cercano para que puedan seguir atendiendo a los pacientes.
- ✓ El día 11 de febrero, empezaron a negociar con las empresas locales para poder seleccionar una de ellas para realizar las reformas, un proceso que duro 6 días.
- ✓ Todos estos procesos previos finalizo el día 19 de febrero de 2019 con la confirmación de la constructora (ENCOPP) seleccionada y el presupuesto de los materiales elaborados por el ingeniero.

- ✓ El día 20 de febrero, el ingeniero y el representante de SOS GV AIDES y un representante de la Federación de Koundara fueron a comprar los materiales en la ciudad de Koundara y volvieron el día 21 de febrero con todos los materiales pedidos.
- ✓ Las reformas se iniciaron el lunes 25 de febrero de 2019.

Las reformas realizadas en el centro de salud fueron las siguientes: **ver imágenes**



I. Arreglo del techo del centro de salud



II. Arreglo del falso techo



III. Arreglo del suelo



IV. La sala de maternidad



V. Sala de espera



VI. Instalación eléctrica



VII. La entrada principal del centro de salud.



Sensibilizaciones:

En este caso se inicio algunas actividades de sensibilizaciones sobre los siguientes ámbitos:

- ✓ Las sensibilizaciones se iniciaron con las actividades de información a la población beneficiaria sobre la importancia de la asistencia en los hospitales, sobre todo en caso de embarazos, Violaciones, MGF, enfermedades graves y las prevenciones que deben tomar sobre las enfermedades contagiosas.



Actividades de formaciones

2.1 Actividades en marcha.

En la actualidad están en marcha dos fases del proyecto:

1. Por una parte están realizando las campañas de sensibilizaciones en los distritos de la Subprefectura de Sambailo.
2. Están preparando las formaciones al personal sanitario en materia de atención psicológica a personas en situaciones de excepcionalidad.
3. Por otra parte esta prevista que los equipamientos sanitarios lleguen en el mes de julio, una vez en el lugar serán instaladas por la empresa suministradoras y van empezar a formar los agentes del centro para el correcto uso de los equipos adquiridos, la misma empresa nos facilitará la planificación y el calendario de las formaciones previstas.

2.2 La parte financiera.

- ✓ Una vez que la empresa suministradora confirme a la socia local que le llegaron los materiales hospitalarios pedidos procederemos la transferencia del monto restante para la compra de los materiales, ya que no disponían todos los materiales en stock a la hora de hacer el pedido, han tenido que pedir algunos a sus proveedores.
- ✓ La parte del presupuesto que estaba prevista para la aportación local, la asociación de los/as inmigrantes de Koundara residente en Europa "FEDERACIÓN DE KOUNDARA" han ingresado el 100% del monto previsto en la cuenta de Haaly Pular que asciende a un total de (6672,59€).
- ✓ La parte que ha aportado la población beneficiaria que es el 11,84% de la aportación que estaba prevista, han sido utilizado para las actividades citadas en el 2.1

Dificultades para el arranque de la ejecución del proyecto.

Nos costó conseguir una persona con conocimiento en materia de género en Guinea. No hemos podido conseguir alguien que cumpla el perfil que habíamos fijado al principio que era:

- Que sea una mujer con conocimiento y experiencia en materia de sensibilización, que tenga conocimiento en materia de género.
- Que este disponible para desplazarse en la subprefectura de Sambailo donde se está ejecutando el proyecto.
- Que sepa conducir moto porque si no estaríamos obligados/as a pagar aparte una persona que le hace los diferentes desplazamientos.
- Las sensibilizaciones han sufrido una mini parada por el mes de ramadán, ya que mucha gente estaría en ayuno y hace bastante calor, para hacer los desplazamientos y juntar a la gente para las sensibilizaciones en este mes es algo casi imposible, es una zona con un porcentaje muy alto de musulmanes, además la cultura y las tradiciones siguen siendo fuertes en las zonas rurales de Guinea.

La falta de experiencias de colaboración de las entidades locales en materia de proyectos de cooperación, ya que hacerles entender que el proyecto no solo los materiales sino que también la sensibilización son muy importantes dentro del proyecto.

3.2 Sigüientes actividades.

- Compra de materiales.
- Formar a los/as agentes sanitarias/os.
- Seguir con las campañas de sensibilizaciones.
- Una vez terminado la formación de las/os agentes sanitarios/as se hará una entrega oficial y la población beneficiarias podrán aprovechar de los equipos y las instalaciones.

REVISIÓN DE LA EVALUACIÓN INICIAL

Aspecto positivo	Aspecto negativo
<ul style="list-style-type: none">- El gran compromiso de la población beneficiaria.- La cooperación de las autoridades locales y administrativas a todos los niveles.- La implicación del personal sanitario, cabe destacar la importancia que	<ul style="list-style-type: none">- Falta de información suficiente para movilizar a las poblaciones beneficiarias el día de la presentación del proyecto.- La falta de experiencias de colaboración de las entidades locales en materia de proyectos de

<p>están siendo en las campañas de sensibilizaciones.</p> <ul style="list-style-type: none"> - La implicación de las diferentes asociaciones que conforman la federación de Koundara en Europa. 	<p>cooperación, ya que hacerles entender que el proyecto no solo los materiales, sino que también la sensibilización son muy importantes dentro del proyecto.</p> <ul style="list-style-type: none"> - La dificultad para introducir algunos temas de las sensibilizaciones dentro de los pueblos (ejemplo, MGF, Planificación familiar, Prevención de enfermedades contagiosas etc).
--	--

Conclusión sobre la posible estrategia de intervención: con este proyecto se va a mejorar la condición sanitaria de la población de la Subprefectura de Sambailo, con los equipos adquiridos, sobre todo las mujeres serán las más beneficiarias.

Con las líneas habituales de sensibilización de Haaly Pular:

- ❖ Apoyo a la mujer (en este caso para que acudan al médico en caso de necesidad)
- ❖ La escolarización de las niñas y su mantenimiento hasta la escuela superior.
- ❖ Luchar contra el matrimonio precoz.
- ❖ Lucha contra la mutilación genital femenina (MGF).
- ❖ Lucha contra el trabajo infantil doméstico.

Este proyecto está teniendo un impacto muy positivo para la población de Sambailo, tanto en Guinea como aquí en Europa, porque este proyecto ha unido la población, ha tejido relaciones entre la población origen de la región, prueba de ellos, casi toda la rehabilitación del Hospital ha sido costeado mediante cotizaciones de estas personas, para nosotros esto ha sido un gran éxito porque no es fácil sacar más de 7000 euro en un tiempo record, gracias al espíritu y la naturaleza de la financiación de este proyecto mediante la asociación del fondo zer0,7 de los y las trabajadoras del gobierno vasco y Osakidetza, algo que ha concienciado miles de personas para que se implicaran en todas las fases de ejecución del proyecto.

Anexos

- I. Autorización de intervención emitido por el alcalde de Sambailo.
- II. Atestación de realización de la rehabilitación del centro de salud emitido por el Alcalde de Sambailo.
- III. Atestación de realización de la rehabilitación del centro de salud emitido por el Subdelegado del gobierno de Sambailo.
- IV. Fotos